

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện đường GTNT theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày 04/6/2018, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện đường GTNT theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh tại xã Tam Tiến, cùng đi có Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Trưởng Phòng Tài chính - KH.

Qua kiểm tra thực tế tại xã Tam Tiến và báo cáo của Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng cho thấy: Hiện nay tiến độ thực hiện các công trình rất chậm; các xã, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập dự toán công trình gửi Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định, việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đối ứng chưa tích cực...

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch hàng tháng đã đăng ký với Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn trên cơ sở danh mục đăng ký thực hiện năm 2018 và kế hoạch thực hiện hàng tháng: Yêu cầu cán bộ chuyên môn lập dự toán thực hiện gửi Phòng Kinh tế - Hạ tầng thẩm định; chỉ đạo các thôn, bản, phổ triển khai thu tiền đối ứng của nhân dân; san gạt, tạo nền đường, chuẩn bị kỹ các điều kiện theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện ngay khi được cấp xi măng hỗ trợ.

Riêng UBND xã Tam Tiến: Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã, Bí thư chi Bộ, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác mặt trận bản Hồ Tre tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân quyết tâm khởi công và thực hiện hoàn thành đường trục của bản dài 2,5km, xong trong tháng 6/2018.

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện và nhu cầu hỗ trợ xi măng hàng tháng; đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn lập dự toán thực hiện và tổ chức thẩm định dự toán theo quy định. Định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện tại hội nghị giao ban Thường trực HU, HĐND, UBND huyện (thứ 6 hàng tuần).

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng KTHT, Phòng TCKH;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, TH VPHĐND&UBND huyện.
- Công TTĐT huyện.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
VĂN PHÒNG**



Mai Xuân Vinh